

УТВЕРЖДАЮ
приказ отдела
образования администрации

от 24.09.2019 № 122

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию новых мест в МБОУ «СОШ №1» для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждено должностное лицо, в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей	Отдел образования администрации города	Приказ отдела образования администрации города	27 августа 2019 г.
2.	Подписано гарантийное письмо о выполнении обязательств по созданию новых мест дополнительного образования. Подписано 3-х стороннее соглашение о сотрудничестве по созданию новых мест между управлением образования и науки области, администрациями муниципальных образований области, ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества»	Отдел образования администрации города	Гарантийные письма, Соглашения	27 августа 2019 г.

1	2	3	4	5
	- РМЦ			
3.	Согласован и утверждён медиа-план информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	Отдел образования администрации города	Медиаплан на 2020 год	27 сентября 2019 г., далее ежегодно
4.	Сформирован и согласован с ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества» - РМЦ перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Отдел образования администрации города	Перечень средств обучения и воспитания	09 октября 2019 г., далее ежегодно
5.	Согласованы и утверждены перечень и план – график создания новых мест дополнительного образования детей	Отдел образования администрации города	акт отдела образования администрации города	28 октября 2019 г.
6.	Разработано и согласовано с ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества» - РМЦ техническое задание на приобретение оборудования и средств обучения	Отдел образования администрации города, МБОУ «СОШ №1»	Техническое задание	29 ноября 2019 г.
7.	Разработаны и направлены в РМЦ для прохождения экспертизы дополнительные обучающие общеобразовательные программы	Отдел образования администрации города	Программы	29 ноября 2019 г.
8.	Заключено допол-	Отдел	Дополнительное	4 февраля

1	2	3	4	5
	<p>нительное соглашение по реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» на территории Тамбовской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»</p>	<p>образования администрации города</p>	<p>соглашение</p>	<p>2020 г., далее по необходимости</p>
9.	<p>Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»</p>	<p>Отдел образования администрации города</p>	<p>Финансовое соглашение</p>	<p>14 февраля 2020 г., далее по необходимости</p>
10.	<p>Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей</p>	<p>Отдел образования администрации города</p>	<p>Извещения о проведении закупочных процедур</p>	<p>24 февраля 2020 г.</p>
11.	<p>Закуплено, доставлено, установлено и налажено оборудование и средства обучения</p>	<p>Отдел образования администрации города, МБОУ «СОШ №1»</p>	<p>Акты приёмки работ, товарные накладные, сертификаты соответствия, лицензии и</p>	<p>23 августа 2021 г.</p>

1	2	3	4	5
			другое	
12.	Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (при необходимости)	Отдел образования администрации города	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей	23 августа 2021 г.
13.	Загружены программы дополнительного образования в Программный навигатор	Отдел образования администрации города, МБОУ «СОШ №1»		07 августа 2020 г.
14.	Зачислены обучающиеся на программы дополнительного образования	МБОУ «СОШ №1»		28 августа 2020 г.
15.	Проведён мониторинг оснащённости средствами обучения и приведения площадок в соответствие требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	Отдел образования администрации города	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	28 августа 2020 г., далее ежегодно
16.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Отдел образования администрации города, МБОУ «СОШ №1»	Локальные акты организаций	1 сентября 2020 г.